

< 19 * 1 * 6 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик) ООО «ГУК Октябрьского района»	по ОКПО		
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Домоуправление №35»	по ОКПО		
Стройка: Облицовка цоколя профлистом. Ж/д №1 по Б. Эрьзи.			
Объект: Облицовка цоколя профлистом. Ж/д №1 по Б. Эрьзи.			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракта)	номер	
		дата	
	Вид операции		
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	6	31,03,2014	с по 01,03,2014 31,03,2014

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **128.992** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.240** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **25.677** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 05.2014 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения			Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

< 19 * 1 * 6 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1.	Е15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхн ости облицов ки	1.4229	19 780.83	28 146.15
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15				
1. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	132.2615	188.19488 835	107.410 20 214.01
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	0.5158012 5	151.290 78.04
1. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.3625	0.5158012 5	558.52 288.09
1. 4.	X13-4041	Шуруповерт	(1) маш.-ч	41.2125	58.641266 25	151.29 78.04 9.46 554.75
1. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	14.375	20.454187 5	19.20 392.72
1. 6.	X33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5.425	7.7192325	3.99 30.80
1. 7.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	0.71145	569.29 405.02
1. 8.	C101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	(1) шт.	4000	5691.6	125.89 89.56 0.35 1 992.06
1. 9.	C101-3400	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	1000	1422.9	3.00 4 268.70
		Накладные расходы				80.33% 16 300.60
		Сметная прибыль				37.4% 7 589.23
		Всего с НР и СП				52 035.98
2.	Е09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	151	37.71	5 694.42
2. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	0.34	51.34	104.880 5 384.54
2. 2.	X33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.31	46.81	6.62 309.88
		Накладные расходы				68.85% 3 707.26
		Сметная прибыль				57.8% 3 112.26
		Всего с НР и СП				12 513.94
3.	С100-1	Арматура, д.14мм	м	197.5	11.53	2 277.18
4.	С100-2	Проф труба 20x20	м	412.72	48.32	19 942.63
5.	С100-3	Угол накрывочный	м	184.92	73.13	13 523.20
6.	С100-4	Профнастил	м2	149.4045	199.28	29 773.33

Объем: 142.29*1.05

. ИТОГО ПО АКТУ

99 356.91

< 19 * 1 * 6 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		93 662.49
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.33 - по стр. 1)		16 300.60
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37.4 - по стр. 1)		7 589.23
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		117 552.32
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		5 694.42
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 2)		3 707.26
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 2)		3 112.26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		12 513.94
. ВСЕГО ПО АКТУ		130 066.26
Всего накладные расходы	0.94	18 807.39
Всего сметная прибыль	0.9	9 631.34
ИТОГО		127 795.64
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Накладные расходы)	0.030816	579.57
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Сметная прибыль)	0.027	260.05
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Механизмы)	0.18	356.63
ВСЕГО		128 991.89

Сдал: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.